

План оновлення Стратегії розвитку та підготовки Дніпропетровської області

№	Завдання/етап	Тип/напрямок	Початок роботи	Завершення роботи	Відповідальні
1	Розпорядження Голови обласної державної адміністрації про уповноваження робочої групи та керуючого комітету розробити оновлений проект стратегії та сформувати План заходів. Обговорення (затвердження) персонального складу робочої групи з розробки стратегії.	Розпорядження про початок роботи та створення РГ та Керуючого комітету	07.10.2024	11.10.2024	ОДА
2	Розміщення на сайті ОДА повідомлення про початок роботи з оновлення регіональної стратегії, форму і строк подання пропозицій	Забезпечення публічності та прозорості процесу розробки Стратегії	07.10.2024	11.10.2024	ОДА/Консультанти
3	Затвердження на рівні РГ плану дій з розробки Стратегії та формування Плану заходів	Планування роботи над оновленням Стратегії та формуванням Плану заходів	07.10.2024	11.10.2024	ОДА/Консультанти
4	Розробка проекту структури Стратегії розвитку та загального підходу до її оновлення (тобто, як ми бачимо кожну частину документу і що вона має включати)	Розробка структури Стратегії розвитку	07.10.2024	11.10.2024	ОДА/Консультанти
5	Затвердження на рівні РГ проекту структури Стратегії розвитку та загального підходу	Затвердження структури Стратегії розвитку	14.10.2024	18.10.2024	ОДА/Консультанти
6	Надання інформації щодо процесу розробки стратегії розвитку та плану заходів і перевірка напрацювань керівництву ОДА (керуючому комітету з оновлення Стратегії та формування Плану заходів)	Інформування керівництва області (керуючому комітету) щодо Стратегії та плану заходів	07.10.2024	13.02.2025	ОДА
7	Формування початкового запиту на підготовку даних для проведення соціально-економічного аналізу регіону	Робота над формуванням Розділу 1 соціально-економічного аналізу регіону	07.10.2024	11.10.2024	Консультанти
8	Організація процесу збору даних та їх надання консультантам для опрацювання (в т.ч. аналізу та формування висновків)	Робота над формуванням Розділу 1 соціально-економічного аналізу регіону	11.10.2024	13.12.2024	ОДА
9	Формування додаткових запитів на підготовку даних для проведення соціально-економічного аналізу регіону	Робота над формуванням Розділу 1 соціально-економічного аналізу регіону	11.10.2024	13.12.2024	Консультанти
10	Формування переліку заінтересованих сторін та плану проведення необхідних опитувань та для яких цілей вони будуть здійснені	Проведення опитування та консультацій з заінтересованими сторонами області	14.10.2024	18.10.2024	ОДА/Консультанти

11	Проведення опитування заінтересованих сторін області (початкове опитування, далі потрібно буде проводити на певному рівні та з окремими сторонами щодо окремих розділів Стратегії - таких як SWOT-аналіз, цілі стратегії): - мешканці; - заклади освіти, охорони здоров'я, інші; - бізнес; - ГО, проф. спілки та інші об'єднання; - райдержадміністрації; - громади; - інші сторони в разі потреби.	Проведення опитування та консультацій з заінтересованими сторонами області	21.10.2024	24.01.2025	ОДА/Консультанти
12	Формування результатів опитування заінтересованих сторін області та врахування їх під час розробки Стратегії	Проведення опитування та консультацій з заінтересованими сторонами області	21.10.2024	24.01.2025	ОДА/Консультанти
13	Підготувати Звіт про результати розгляду пропозицій, поданих до проекту регіональної стратегії та/або плану заходів суб'єктами державної регіональної політики, заінтересованими сторонами та вигодонабувачами (бенефіціарами);	Проведення опитування та консультацій з заінтересованими сторонами області	21.10.2024	24.01.2025	ОДА/Консультанти
14	Оприлюднити Звіт про результати розгляду пропозицій, поданих до проекту регіональної стратегії та/або плану заходів суб'єктами державної регіональної політики, заінтересованими сторонами та вигодонабувачами (бенефіціарами);	Проведення опитування та консультацій з заінтересованими сторонами області	27.01.2025	31.01.2025	ОДА
15	Опрацювання даних, проведення аналізу та формування РОЗДІЛУ 1 Стратегії (КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ТА ОПИС ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ)	Робота над формуванням Розділу 1 соціально-економічного аналізу регіону	11.10.2024	13.12.2024	Консультанти
16	В рамках Розділу 1 проведення аналізу та формування висновків щодо смарт-спеціалізації регіону та кластерного розвитку (в т.ч. з врахуванням роботи з заінтересованими сторонами по цьому напрямку)	Смарт-спеціалізація та кластерний розвиток в рамках Розділу 1	11.10.2024	13.12.2024	ОДА/Консультанти
17	Перегляд та обговорення підготовленого проекту смарт-спеціалізації регіону та кластерного розвитку на рівні Робочої групи та надання коментарів/пропозицій	Смарт-спеціалізація та кластерний розвиток в рамках Розділу 1	11.10.2024	13.12.2024	ОДА/Консультанти
18	Опрацювання наданих коментарів та пропозицій від Робочої групи та підготовка повноцінного проекту смарт-спеціалізації регіону та кластерного розвитку в рамках Розділу 1	Смарт-спеціалізація та кластерний розвиток в рамках Розділу 1	11.10.2024	13.12.2024	Консультанти

19	Обговорення проекту смарт-спеціалізації регіону та кластерного розвитку з заінтересованими сторонами та врахування їх коментарів/пропозицій	Смарт-спеціалізація та кластерний розвиток в рамках Розділу 1	25.11.2024	13.12.2024	ОДА/Консультанти
20	Формування проекту SWOT-аналізу регіону та опису взаємозв'язків та висновків (в т.ч. на основі інформації з Розділу 1)	Робота над Розділом 2 SWOT-аналіз регіону	18.11.2024	13.12.2024	Консультанти
21	Перегляд та обговорення підготовленого проекту SWOT-аналізу на рівні Робочої групи та надання коментарів/пропозицій.	Робота над Розділом 2 SWOT-аналіз регіону	18.11.2024	13.12.2024	ОДА/Консультанти
22	Опрацювання наданих коментарів та пропозицій від Робочої групи та підготовка повноцінного проекту Розділу 2 стратегії (SWOT-аналіз регіону)	Робота над Розділом 2 SWOT-аналіз регіону	18.11.2024	13.12.2024	Консультанти
23	Обговорення Розділу 2 Стратегії (SWOT-аналіз) з заінтересованими сторонами	Робота над Розділом 2 SWOT-аналіз регіону	16.12.2024	20.12.2024	ОДА/Консультанти
24	Врахування пропозицій/коментарів заінтересованих сторін до Розділу 2 (SWOT-аналіз) та підготовка фінальної версії для включення в проект Стратегії	Робота над Розділом 2 SWOT-аналіз регіону	16.12.2024	25.12.2024	ОДА/Консультанти
25	Проведення аналізу Стратегії громад, також функціональних типів територій в рамках області і врахувати даний аналіз при формуванні Розділу 3, а також Плану заходів до Стратегії розвитку.	Врахування інформації з громад та інших аспектів при розробці Стратегії розвитку	04.11.2024	13.12.2024	ОДА/Консультанти
26	Формування Розділу 3 Стратегічного бачення розвитку та стратегічних, оперативних цілей і завдання стратегії розвитку регіону до 2027 р.	Робота над Розділом 3 Стратегічного бачення розвитку та стратегічних, оперативних цілей і завдання	18.11.2024	17.12.2024	ОДА/Консультанти
27	Перегляд та обговорення підготовленого проекту Розділу 3 Стратегічного бачення розвитку та стратегічних, оперативних цілей і завдання стратегії на рівні Робочої групи та надання коментарів/пропозицій.	Робота над Розділом 3 Стратегічного бачення розвитку та стратегічних, оперативних цілей і завдання	17.12.2024	24.12.2024	ОДА/Консультанти
28	Опрацювання наданих коментарів та пропозицій від Робочої групи та підготовка повноцінного проекту Розділу 3 Стратегічного бачення розвитку та стратегічних, оперативних цілей і завдання стратегії	Робота над Розділом 3 Стратегічного бачення розвитку та стратегічних, оперативних цілей і завдання	24.12.2024	27.12.2024	Консультанти
29	Обговорення Розділу 3 Стратегії (цілей, завдань) з заінтересованими сторонами	Робота над Розділом 3 Стратегічного бачення розвитку та стратегічних, оперативних цілей і завдання	30.12.2024	03.01.2025	ОДА/Консультанти
30	Врахування пропозицій/коментарів заінтересованих сторін до Розділу 3 та підготовка фінальної версії для включення в проект Стратегії	Робота над Розділом 3 Стратегічного бачення розвитку та стратегічних, оперативних цілей і завдання	30.12.2024	03.01.2025	ОДА/Консультанти
31	Формування проекту Розділу 4 Сценаріїв розвитку регіону до 2027 р.	Робота над Розділом 4 Сценарії розвитку регіону до 2027 р.	17.12.2024	10.01.2025	Консультанти
32	Перегляд та обговорення підготовленого проекту Розділу 4 Сценаріїв розвитку регіону до 2027 р. на рівні Робочої групи та надання коментарів/пропозицій.	Робота над Розділом 4 Сценарії розвитку регіону до 2027 р.	17.12.2024	10.01.2025	ОДА/Консультанти

33	Опрацювання наданих коментарів та пропозицій від Робочої групи та підготовка повноцінного проекту Розділу 4 Сценаріїв розвитку регіону до 2027 р.	Робота над Розділом 4 Сценаріїв розвитку регіону до 2027 р.	17.12.2024	10.01.2025	Консультанти
34	Обговорення Розділу 4 Сценаріїв розвитку регіону до 2027 р. з заінтересованими сторонами	Робота над Розділом 4 Сценаріїв розвитку регіону до 2027 р.	17.12.2024	10.01.2025	ОДА/Консультанти
35	Враховання пропозицій/коментарів заінтересованих сторін до Розділу 4 та підготовка фінальної версії для включення в проект Стратегії	Робота над Розділом 4 Сценаріїв розвитку регіону до 2027 р.	17.12.2024	10.01.2025	ОДА/Консультанти
36	Формування Розділу 5 СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ.	Робота над Розділом 5 СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ	06.01.2025	17.01.2025	Консультанти
37	Перегляд та обговорення підготовленого проекту Розділу 5 СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ на рівні Робочої групи та надання коментарів/пропозицій.	Робота над Розділом 5 СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ	06.01.2025	17.01.2025	ОДА/Консультанти
38	Опрацювання наданих коментарів та пропозицій від Робочої групи та підготовка повноцінного проекту СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ.	Робота над Розділом 5 СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ	06.01.2025	17.01.2025	Консультанти
39	Формування Розділу 6 Узгодженість Стратегії з програмними документами та основними аспектами розвитку області	Робота над Розділом 4 Узгодженість Стратегії з програмними документами та основними аспектами розвитку області	17.12.2024	17.01.2025	Консультанти
40	Перегляд та обговорення підготовленого проекту Розділу 6 Узгодженість Стратегії з програмними документами та основними аспектами розвитку області	Робота над Розділом 6. Узгодженість Стратегії з програмними документами та основними аспектами розвитку області	17.12.2024	17.01.2025	ОДА/Консультанти
41	Опрацювання наданих коментарів та пропозицій від Робочої групи та підготовка повноцінного проекту Розділу 6 Узгодженість Стратегії з програмними документами та основними аспектами розвитку області для включення в загальний проект Стратегії	Робота над Розділом 6. Узгодженість Стратегії з програмними документами та основними аспектами розвитку області	17.12.2024	17.01.2025	Консультанти
42	Формування повноцінного проекту Стратегії розвитку регіону	Формування фінального проекту Стратегії розвитку регіону	17.01.2025	22.01.2025	Консультанти
43	Перегляд та обговорення підготовленого проекту Стратегії розвитку регіону на рівні Робочої групи	Формування фінального проекту Стратегії розвитку регіону	22.01.2025	27.01.2025	ОДА/Консультанти
44	Опрацювання наданих коментарів та пропозицій від Робочої групи та підготовка фінального проекту Стратегії розвитку регіону	Формування фінального проекту Стратегії розвитку регіону	22.01.2025	27.01.2025	Консультанти

45	У разі потреби провести консультації із суб'єктами державної регіональної політики, а також представниками заінтересованих сторін та вигодонабувачів (бенефіціарів) для узгодження позицій щодо проекту Стратегії	Формування фінального проекту Стратегії розвитку регіону	27.01.2025	31.01.2025	ОДА/Консультанти
46	У разі потреби врахування результатів консультацій в фінальному проекті стратегії розвитку регіону	Формування фінального проекту Стратегії розвитку регіону	27.01.2025	31.01.2025	ОДА/Консультанти
47	Розміщення на сайті ОДА повідомлення про початок роботи з напрацювання Плану заходів, форму і строк подання пропозицій	Забезпечення публічності та прозорості процесу формування Плану заходів	17.12.2024	20.12.2024	ОДА/Консультанти
48	Збір та аналіз пропозицій від всіх релевантних сторін до Плану заходів	Проведення опитування та консультацій з заінтересованими сторонами області	20.12.2024	17.01.2024	ОДА/Консультанти
49	Підготовка проекту Плану заходів до Стратегії	Підготовка Плану заходів до Стратегії розвитку регіону	17.12.2024	31.01.2025	ОДА/Консультанти
50	Обговорення проекту Плану заходів на засіданнях робочої групи	Підготовка Плану заходів до Стратегії розвитку регіону	17.12.2024	31.01.2025	ОДА/Консультанти
51	Перевірити узгодження Плану заходів та стратегії з відповідною містобудівною документацією	Підготовка Плану заходів до Стратегії розвитку регіону	17.12.2024	31.01.2025	ОДА/Консультанти
52	Формування фінального проекту Плану заходів	Підготовка Плану заходів до Стратегії розвитку регіону	17.12.2024	31.01.2025	ОДА/Консультанти
53	Проведення публічного обговорення оновленої Стратегії розвитку регіону та Плану заходів до неї	Забезпечення публічності та прозорості процесу оновлення Стратегії та формування Плану заходів	03.02.2025	07.02.2025	ОДА/Консультанти
54	Врахування результатів публічного обговорення та наданих пропозицій (в разі наявності) до фінальних проектів оновленої Стратегії розвитку та Плану заходів	Забезпечення публічності та прозорості процесу оновлення Стратегії та формування Плану заходів	03.02.2025	07.02.2025	ОДА/Консультанти
55	Підготовка фінального проекту оновленої Стратегії та Плану заходів	Підготовка фінального проекту оновленої Стратегії та Плану заходів для затвердження Мініфраструктури	03.02.2025	07.02.2025	ОДА/Консультанти
56	Подати до Мініфраструктури проект регіональної стратегії та/або плану заходів для отримання висновку про відповідність проекту регіональної стратегії розвитку плану заходів встановленим вимогам щодо його підготовки, стратегічним цілям і пріоритетам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку України	Затвердження в Мініфраструктурі проекту Стратегії та Плану заходів	03.02.2025	07.02.2025	ОДА/Консультанти
57	Доопрацювати Стратегію в разі необхідності після надання коментарів та пропозицій від Мініфраструктури	Затвердження в Мініфраструктурі проекту Стратегії та Плану заходів	10.02.2025	13.02.2025	ОДА/Консультанти
58	Підготовка фінального проекту оновленої Стратегії та Плану заходів з врахуванням всіх необхідних коментарів	Підготовка фінального проекту оновленої Стратегії та Плану заходів	10.02.2025	13.02.2025	ОДА/Консультанти
59	Формування проекту рішення та подання проекту оновленої стратегії та Плану заходів на розгляд сесії обласної ради	Затвердження оновленої Стратегії та Плану заходів	10.02.2025	13.02.2025	ОДА/Консультанти