

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 02 січня 2019 року**

|    |            |                      |                                                                                                                 |
|----|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1200000    |                      | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації |
|    | (КПКВК МБ) |                      | (найменування головного розпорядника)                                                                           |
| 2. | 1210000    |                      | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації |
|    | (КПКВК МБ) |                      | (найменування відповідального виконавця)                                                                        |
| 3. | 1217310    | 0443                 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                          |
|    | (КПКВК МБ) | (КФКВК) <sup>1</sup> | (найменування бюджетної програми)                                                                               |

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |            | Касові видатки (надані кредити) |                  |            | Відхилення     |                  |             |
|------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом       |
| 1                                        | 2                | 3          | 4                               | 5                | 6          | 7              | 8                | 9           |
| 0,000                                    | 62 293,415       | 62 293,415 | 0,000                           | 47 949,562       | 47 949,562 | 0,000          | -14 343,853      | -14 343,853 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>                                 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |            | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |            | Відхилення     |                  |            | Пояснення щодо причин відхилення                                                                                                                  |
|-------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |       |                                                                                        | загальний фонд                                             | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |                                                                                                                                                   |
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                      | 5                                                          | 6                | 7          | 8                                                 | 9                | 10         | 11             | 12               | 13         | 14                                                                                                                                                |
| 1     | 1217310 | 0443  | Забезпечення будівництва об'єктів                                                      | 0,000                                                      | 19523,612        | 19 523,612 | 0,000                                             | 12 614,663       | 12 614,663 | 0,000          | -6 908,949       | -6 908,949 | у зв'язку зі зміною законодавства, проекти потребують коригування; у зв'язку з погодними умовами строк дії договору перенесено та економія коштів |
| 2     | 1217310 | 0443  | Забезпечення виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів                 | 0,000                                                      | 100,000          | 100,000    | 0,000                                             | 0,000            | 0,000      | 0,000          | -100,000         | -100,000   | аванс на виконання проектно-вишукувальних робіт не надано, оплату буде здійснено в 2019 році                                                      |
| 3     | 1217310 | 0443  | Забезпечення виготовлення сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів будівництва | 0,000                                                      | 8,469            | 8,469      | 0,000                                             | 8,469            | 8,469      | 0,000          | 0,000            | 0,000      | розбіжності відсутні                                                                                                                              |
| 4     | 1217310 | 0443  | Погашення кредиторської заборгованості об'єктів будівництва                            | 0,000                                                      | 1 323,695        | 1 323,695  | 0,000                                             | 916,263          | 916,263    | 0,000          | -407,432         | -407,432   | не надано актів звірки                                                                                                                            |

| 1             | 2       | 3    | 4                                                                                        | 5     | 6          | 7          | 8     | 9          | 10         | 11     | 12          | 13          | 14                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|--------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5             | 1217310 | 0443 | Забезпечення реконструкції об'єктів                                                      | 0,000 | 39 332,728 | 39 332,728 | 0,000 | 33 502,170 | 33 502,170 | 0,000  | -5 830,558  | -5 830,558  | 2950,762 грн - кредиторська заборгованість по 4 об'єктам, ; у зв'язку зі зміною законодавства, проект потребує коригування; у зв'язку з погодними умовами строк дії договору перенесено та економія коштів |
| 6             | 1217310 | 0443 | Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції об'єктів                 | 0,000 | 541,836    | 541,836    | 0,000 | 405,036    | 405,036    | 0,000  | -136,800    | -136,800    | 1 проект виконано не в повному обсязі, акт виконаних робіт не підписано                                                                                                                                    |
| 7             | 1217310 | 0443 | Забезпечення виготовлення сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів реконструкції | 0,000 | 16,575     | 16,575     | 0,000 | 0,000      | 0,000      | 0,000  | -16,575     | -16,575     | не погашено кредиторську заборгованість, внаслідок чого об'єкти не введено в експлуатацію                                                                                                                  |
| 8             | 1217310 | 0443 | Погашення кредиторської заборгованості об'єктів реконструкції                            | 0,000 | 943,539    | 943,539    | 0,000 | 0,000      | 0,000      | 0,000  | -943,539    | -943,539    | не надано актів звірки, в результаті чого кредиторську заборгованість непогашено                                                                                                                           |
| 9             | 1217310 | 0443 | Списання згідно рішення господарського суду                                              | 0,000 | 502,961    | 502,961    | 0,000 | 502,961    | 502,961    | 0,000  | 0,000       | 0,000       | розбіжності відсутні                                                                                                                                                                                       |
| <b>Усього</b> |         |      |                                                                                          | 5,000 | 62 299,415 | 62 300,415 | 8,000 | 47 958,562 | 47 959,562 | 11,000 | -14 331,853 | -14 330,853 |                                                                                                                                                                                                            |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн)

| Назва<br>регіональної цільової програми та підпрограми                                                                       | Затверджено паспортом бюджетної<br>програми на звітний період |                     |            | Касові видатки (надані кредити) за звітний<br>період |                     |            | Відхилення     |                     |             | Пояснення щодо причин<br>відхилення                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              | загальний<br>фонд                                             | спеціальний<br>фонд | разом      | загальний фонд                                       | спеціальний<br>фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний<br>фонд | разом       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                            | 2                                                             | 3                   | 4          | 5                                                    | 6                   | 7          | 8              | 9                   | 10          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік                                                  | 0,000                                                         | 14 007,016          | 14 007,016 | 0,000                                                | 8 463,290           | 8 463,290  | 0,000          | -5 543,726          | -5 543,726  | не надано актів звірки, в результаті чого не погашено кредиторську заборгованість, в результаті чого об'єкти не введено в експлуатацію; зареєстровано нову кредиторську заборгованість; у зв'язку зі зміною законодавства, проект потребує коригування; у зв'язку з погодними умовами строк дії договору перенесено та економія коштів |
| Регіональна програма "Питна вода Дніпропетровщини" на 2006-2020 роки                                                         | 0,000                                                         | 47 683,438          | 47 683,438 | 0,000                                                | 38 983,311          | 38 983,311 | 0,000          | -8 700,127          | -8 700,127  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки | 0,000                                                         | 100,000             | 100,000    | 0,000                                                | 0,000               | 0,000      | 0,000          | -100,000            | -100,000    | аванс на виконання проектно-вишукувальних робіт не надано, оплату буде здійснено в 2019 році                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Усього</b>                                                                                                                | 0,000                                                         | 61 790,454          | 61 790,454 | 0,000                                                | 47 446,601          | 47 446,601 | 0,000          | -14 343,853         | -14 343,853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                              |         |                                                                                        |         |                                                                                                           |         |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|
| 1                                                                                            | 2       | 3                                                                                      | 4       | 5                                                                                                         | 6       | 7     | 8        |
| 2                                                                                            | 1217310 | Забезпечення виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів                 |         |                                                                                                           |         |       |          |
|                                                                                              |         | затрат                                                                                 |         |                                                                                                           |         |       |          |
|                                                                                              |         | обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації                       | тис.грн | Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами) | 100,000 | 0,000 | -100,000 |
| аванс на виконання проектно-вишукувальних робіт не надано, оплату буде здійснено в 2019 році |         |                                                                                        |         |                                                                                                           |         |       |          |
|                                                                                              |         | продукту                                                                               |         |                                                                                                           |         |       |          |
|                                                                                              |         | кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації  | од.     | Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами) | 1       | 0     | -1       |
| аванс на виконання проектно-вишукувальних робіт не надано, оплату буде здійснено в 2019 році |         |                                                                                        |         |                                                                                                           |         |       |          |
|                                                                                              |         | ефективності                                                                           |         |                                                                                                           |         |       |          |
|                                                                                              |         | середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту            | тис.грн | Розрахунок                                                                                                | 100,000 | 0,000 | -100,000 |
|                                                                                              |         | якості                                                                                 |         |                                                                                                           |         |       |          |
|                                                                                              |         | рівень готовності проектів по об'єктам будівництва                                     | од.     | Розрахунок                                                                                                |         |       |          |
|                                                                                              |         | на 100%                                                                                |         |                                                                                                           | 1       | 0     | -1       |
| аванс на виконання проектно-вишукувальних робіт не надано, оплату буде здійснено в 2019 році |         |                                                                                        |         |                                                                                                           |         |       |          |
| 3                                                                                            | 1217310 | Забезпечення виготовлення сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів будівництва |         |                                                                                                           |         |       |          |
|                                                                                              |         | затрат                                                                                 |         |                                                                                                           |         |       |          |
|                                                                                              |         | Обсяг видатків на виготовлення сертифікатів                                            | тис.грн | Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами) | 8,469   | 8,469 | 0        |
|                                                                                              |         | продукту                                                                               |         |                                                                                                           |         |       |          |
|                                                                                              |         | Кількість сертифікатів                                                                 | од.     | Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами) | 1       | 1     | 0        |
|                                                                                              |         | ефективності                                                                           |         |                                                                                                           |         |       |          |
|                                                                                              |         | Середні витрати на виготовлення одного сертифікату                                     | тис.грн | Розрахунок                                                                                                | 8,469   | 8,469 | 0        |
|                                                                                              |         | якості                                                                                 |         |                                                                                                           |         |       |          |
|                                                                                              |         | Відсоток готовності сертифікатів                                                       | %       | Розрахунок                                                                                                | 100     | 100   | 0        |
| розбіжності відсутні                                                                         |         |                                                                                        |         |                                                                                                           |         |       |          |



| 1                                                                                                                                                                                                          | 2 | 3                                                                                                                                         | 4       | 5                                                                                                            | 6          | 7                    | 8         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                            |   | продукту                                                                                                                                  |         |                                                                                                              |            |                      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |   | кількість об'єктів, які планується реконструювати, у т.ч.:                                                                                | од.     | Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII<br>“Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами) | 9          | 8                    | -1        |
|                                                                                                                                                                                                            |   | водопостачання                                                                                                                            | од.     |                                                                                                              | 7          | 6                    | -1        |
|                                                                                                                                                                                                            |   | водопостачання з ремонтом будівлі та заміною електротехнічного устаткування                                                               | од.     |                                                                                                              | 1          | 1                    | 0         |
|                                                                                                                                                                                                            |   | теплостачання                                                                                                                             | од.     |                                                                                                              | 1          | 1                    | 0         |
| у зв'язку зі зміною законодавства, проект потребує коригування                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                           |         |                                                                                                              |            |                      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |   | ефективності                                                                                                                              |         |                                                                                                              |            |                      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |   | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, у т.ч.:                                                                                       | тис.грн | Розрахунок                                                                                                   | 28 915,905 | 32 530,393           | 3 614,488 |
|                                                                                                                                                                                                            |   | водопостачання                                                                                                                            | тис.грн | Розрахунок                                                                                                   | 36 832,163 | 42 970,857           | 6 138,694 |
|                                                                                                                                                                                                            |   | водопостачання з ремонтом будівлі та заміною електротехнічного устаткування                                                               | тис.грн | Розрахунок                                                                                                   | 1 501,082  | 1501,082             | 0,000     |
|                                                                                                                                                                                                            |   | теплостачання                                                                                                                             | тис.грн | Розрахунок                                                                                                   | 916,922    | 916,922              | 0,000     |
|                                                                                                                                                                                                            |   | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту в 2018 році, у т.ч.:                                                                           | тис.грн | Розрахунок                                                                                                   | 4 370,303  | 4187,771             | -182,532  |
|                                                                                                                                                                                                            |   | водопостачання                                                                                                                            | тис.грн | Розрахунок                                                                                                   | 5 460,336  | 5468,152             | 7,816     |
|                                                                                                                                                                                                            |   | водопостачання з ремонтом будівлі та заміною електротехнічного устаткування                                                               | тис.грн | Розрахунок                                                                                                   | 675,373    | 652,393              | -22,980   |
|                                                                                                                                                                                                            |   | теплостачання                                                                                                                             | тис.грн | Розрахунок                                                                                                   | 435,000    | 40,864               | -394,136  |
|                                                                                                                                                                                                            |   | середні витрати на реконструкцію 1 км водопровідних мереж в 2018 році                                                                     | тис.грн | Розрахунок                                                                                                   | 3 200,666  | 3133,612             | -67,054   |
|                                                                                                                                                                                                            |   | середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. об'єкту водопостачання з ремонтом будівлі та заміною електротехнічного устаткування в 2018 році | тис.грн | Розрахунок                                                                                                   | 9,312      | 8,995                | -0,317    |
| 2950,762 грн - кредиторська заборгованість по 4 об'єктам, ; у зв'язку зі зміною законодавства, проект потребує коригування; у зв'язку з погодними умовами строк дії договору перенесено та економія коштів |   |                                                                                                                                           |         |                                                                                                              |            |                      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |   | якості                                                                                                                                    |         |                                                                                                              |            |                      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |   | Динаміка кількості реконструкції об'єктів порівняно з попереднім роком, у т.ч.:                                                           |         |                                                                                                              |            |                      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |   | водопостачання                                                                                                                            | %       | Розрахунок                                                                                                   | 47         | 40                   | -7        |
|                                                                                                                                                                                                            |   | водопостачання з ремонтом будівлі та заміною електротехнічного устаткування                                                               | %       | Розрахунок                                                                                                   | 100        | 100                  | 0,000     |
|                                                                                                                                                                                                            |   | теплостачання                                                                                                                             | %       | Розрахунок                                                                                                   | 100        | 100                  | 0,000     |
|                                                                                                                                                                                                            |   | рівень готовності реконструкції об'єктів водопостачання:                                                                                  | од.     | Розрахунок                                                                                                   |            |                      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |   | на 100%                                                                                                                                   |         |                                                                                                              | 1          | 0                    | -1        |
|                                                                                                                                                                                                            |   | понад 90%                                                                                                                                 |         |                                                                                                              | 2          | 2                    | 0         |
|                                                                                                                                                                                                            |   | понад 70%                                                                                                                                 |         |                                                                                                              | 0          | 1 (план - 100%)      | 1         |
|                                                                                                                                                                                                            |   | понад 45%                                                                                                                                 |         |                                                                                                              | 1          | 0                    | -1        |
|                                                                                                                                                                                                            |   | понад 40%                                                                                                                                 |         |                                                                                                              | 0          | 1 (план - понад 45%) | 1         |
|                                                                                                                                                                                                            |   | понад 35%                                                                                                                                 |         |                                                                                                              | 1          | 1                    | 0         |
|                                                                                                                                                                                                            |   | рівень готовності реконструкції об'єктів водопостачання з ремонтом будівлі та заміною електротехнічного устаткування:                     |         |                                                                                                              |            |                      |           |

|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                          |         |                                                                                                               |         |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|
| 1                                                                                                                                                                                                          | 2       | 3                                                                                        | 4       | 5                                                                                                             | 6       | 7       | 8        |
|                                                                                                                                                                                                            |         | понад 90 %                                                                               | од.     | Розрахунок                                                                                                    | 1       | 1       | 0        |
|                                                                                                                                                                                                            |         | рівень готовності реконструкції об'єктів теплопостачання:                                |         |                                                                                                               |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |         | на 100%                                                                                  | од.     | Розрахунок                                                                                                    | 1       |         | -1       |
|                                                                                                                                                                                                            |         | на 55%                                                                                   | од.     | Розрахунок                                                                                                    |         | 1       | 1        |
| 2950,762 грн - кредиторська заборгованість по 4 об'єктам, : у зв'язку зі зміною законодавства, проект потребує коригування; у зв'язку з погодними умовами строк дії договору перенесено та економія коштів |         |                                                                                          |         |                                                                                                               |         |         |          |
| 6                                                                                                                                                                                                          | 1217310 | Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції об'єктів                 |         |                                                                                                               |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |         | затрат                                                                                   |         |                                                                                                               |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |         | обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації                         | тис.грн | Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)/ПКД | 541,836 | 405,036 | -136,800 |
| 1 проект виконано не в повному обсязі, акт виконаних робіт не підписано                                                                                                                                    |         |                                                                                          |         |                                                                                                               |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |         | продукту                                                                                 |         |                                                                                                               |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |         | кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації    | од.     | Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)/ПКД | 3       | 2       | -1       |
| 1 проект виконано не в повному обсязі, акт виконаних робіт не підписано                                                                                                                                    |         |                                                                                          |         |                                                                                                               |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |         | ефективності                                                                             |         |                                                                                                               |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |         | середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту              | тис.грн | Розрахунок                                                                                                    | 180,612 | 202,518 | 21.906   |
| 1 проект виконано не в повному обсязі, акт виконаних робіт не підписано                                                                                                                                    |         |                                                                                          |         |                                                                                                               |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |         | якості                                                                                   |         |                                                                                                               |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |         | рівень готовності проектів по об'єктам реконструкції                                     |         |                                                                                                               |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |         | на 100%                                                                                  | од.     | Розрахунок                                                                                                    | 3       | 2       | -1       |
| 1 проект виконано не в повному обсязі, акт виконаних робіт не підписано                                                                                                                                    |         |                                                                                          |         |                                                                                                               |         |         |          |
| 7                                                                                                                                                                                                          | 1217310 | Забезпечення виготовлення сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів реконструкції |         |                                                                                                               |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |         | затрат                                                                                   |         |                                                                                                               |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |         | обсяг видатків на виготовлення сертифікатів                                              | тис.грн | Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)     | 16,575  | 0       | -16,575  |
| У зв'язку з тим, що не погашено кредиторську заборгованість (відсутні акти звірки). об'єкти не введено в експлуатацію                                                                                      |         |                                                                                          |         |                                                                                                               |         |         |          |



(тис.грн)

[illegible]

[illegible]








| 1                                                                                | 2                                                                                                                                        | 3       | 4 | 5           | 6           | 7 | 8          | 9          | 10 | 11         | 12         | 13 | 14          | 15          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-------------|-------------|---|------------|------------|----|------------|------------|----|-------------|-------------|
|                                                                                  | Нове будівництво магістрального водогону<br>Томаківка – Кисличувате – Преображенка<br>Томаківського району (у т.ч. ПКД та<br>експертиза) | 1217310 |   | 30160,154   | 30160,154   |   | 236,787    | 236,787    |    |            |            |    |             |             |
|                                                                                  | у тому числі кредиторська заборгованість                                                                                                 |         |   |             |             |   | 236,787    | 236,787    |    |            |            |    |             |             |
| 602400                                                                           | Кошти, що передаються із загального фонду<br>бюджету до бюджету розвитку (спеціального<br>фонду)                                         |         |   |             |             |   | 236,787    | 236,787    |    |            |            |    |             |             |
| не надано актів звірки, в результаті чого непогашено кредиторську заборгованість |                                                                                                                                          |         |   |             |             |   |            |            |    |            |            |    |             |             |
|                                                                                  | Усього                                                                                                                                   |         |   | 139 374,741 | 139 374,741 |   | 62 293,415 | 62 293,415 |    | 47 908,698 | 47 908,698 |    | 201 216,619 | 201 216,619 |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.


<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту житлово-комунального господарства та  
будівництва облдержадміністрації

  
(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього  
фінансового контролю департаменту –  
головний бухгалтер

  
(підпис)

О.В.МИХАЙЛЕНКО  
(ініціали та прізвище)